

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

48



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA  
CORAAVEGA**

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA  
CONTRATACIÓN DE OBRAS**

**Licitación Pública Nacional para la Construcción del Acueducto Múltiple Barranca –  
Licey - Jamo – Sabaneta - Rancho Viejo, Provincia de La Vega, Etapa I.**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

---

Concepción de la Vega, Provincia La Vega  
República Dominicana  
Febrero 2023



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>Prefacio .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE I .....</b>	<b>7</b>
<b>PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN .....</b>	<b>7</b>
<b>Sección I.....</b>	<b>7</b>
<b>Instrucciones a los Oferentes (IAO).....</b>	<b>7</b>
1.1 Antecedentes .....	7
1.2 Objetivos y Alcance .....	7
1.3 Definiciones e Interpretaciones.....	8
1.4 Idioma .....	13
1.5 Precio de la Oferta .....	13
1.6 Moneda de la Oferta .....	13
1.7 Normativa Aplicable.....	14
1.8 Competencia Judicial .....	15
1.9 Proceso Arbitral .....	15
1.10 De la Publicidad .....	15
1.11 Etapas de la Licitación .....	15
1.13 Órgano de Contratación.....	16
1.14 Atribuciones .....	16
1.15 Órgano Responsable del Proceso .....	16
1.16 Exención de Responsabilidades .....	17
1.17 Prácticas Corruptas o Fraudulentas .....	17
1.18 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles .....	17
1.19 Prohibición de Contratar .....	17
1.20 Demostración de Capacidad para Contratar .....	19
1.21 Representante Legal .....	20
1.22 Subsanaciones.....	20
1.23 Rectificaciones Aritméticas .....	21
1.24 Garantías.....	22
1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta .....	22
1.24.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.....	22
1.25 Garantía de Buen Uso del Anticipo.....	23
1.26 Garantía Adicional .....	23
1.27 Devolución de las Garantías .....	23
1.28 Consultas .....	24
1.29 Circulares .....	24
1.30 Enmiendas .....	24
1.31 Visita al lugar de las Obras .....	25
1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias .....	25
1.33 Comisión de Veeduría.....	27
<b>Sección II .....</b>	<b>27</b>
<b>Datos de la Licitación (DDL).....</b>	<b>27</b>
2.1 Objeto de la Licitación .....	27
2.2 Procedimiento de Selección.....	27
2.3 Fuente de Recursos .....	28
2.4 Condiciones de Pago .....	28
2.6 Cronograma de la Licitación.....	29





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones .....	29
2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones .....	31
2.9 Especificaciones Técnicas .....	31
2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra .....	31
2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B" .....	32
2.12 Lugar, Fecha y Hora .....	32
2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el "Sobre A" .....	33
2.14 Documentación a Presentar .....	33
2.15 Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B" .....	38
<b>Sección III .....</b>	<b>40</b>
<b>Apertura y Validación de Ofertas .....</b>	<b>40</b>
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres .....	40
3.2 Apertura de "Sobre A", contenido de Propuestas Técnicas .....	41
3.3 Validación y Verificación de Documentos .....	41
3.4 Criterios de Evaluación .....	42
3.4.1 Criterios de Evaluación documentos legales: "CUMPLE/ NO CUMPLE" .....	42
3.4.2 Criterios de Evaluación documentos financieros: "CUMPLE/ NO CUMPLE" .....	43
3.4.3 Criterios de Evaluación documentos técnicos: .....	44
3.4.3.1 Sistema de evaluación Técnica CUMPLE/NO CUMPLE .....	44
3.4.3.2 Sistema de Evaluación POR PUNTOS de Propuesta Técnica. ....	44
3.5 Apertura de los "Sobres B", Contentivos de Propuestas Económicas .....	53
3.6 Confidencialidad del Proceso .....	54
3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta .....	55
3.8 Evaluación Oferta Económica .....	55
3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica .....	56
<b>Sección IV .....</b>	<b>57</b>
<b>Adjudicación .....</b>	<b>57</b>
4.1 Criterios de Adjudicación .....	57
4.2 Empate entre Oferentes .....	57
4.3 Declaración de Desierto .....	57
4.4 Acuerdo de Adjudicación .....	58
4.5 Adjudicaciones Posteriores .....	58
<b>PARTE 2 .....</b>	<b>58</b>
<b>CONTRATO .....</b>	<b>58</b>
<b>Sección V .....</b>	<b>59</b>
<b>Disposiciones Sobre los Contratos .....</b>	<b>59</b>
5.1 Condiciones Generales del Contrato .....	59
5.1.1 Validez del Contrato .....	59
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato .....	59
5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo .....	59
5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato .....	59
5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato .....	59
5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación .....	59
5.1.7 Finalización del Contrato .....	60
5.1.8 Subcontratos .....	60
5.2 Condiciones Específicas del Contrato .....	60
5.2.1 Vigencia del Contrato .....	60
<b>Sección VI .....</b>	<b>60</b>



*Handwritten signature*

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

<b>Incumplimiento del Contrato .....</b>	<b>60</b>
6.1 Incumplimiento del Contrato .....	60
6.2 Efectos del Incumplimiento .....	61
6.3 Tipos de Incumplimientos .....	61
6.4 Sanciones .....	61
<b>Sección VII .....</b>	<b>62</b>
<b>Ejecución y Recepción de la Obra .....</b>	<b>62</b>
7.1 Inicio de la Construcción .....	62
7.2 Recepción Provisional .....	62
7.3 Recepción Definitiva .....	62
7.4 Garantía de Vicios Ocultos .....	63
<b>Sección VIII .....</b>	<b>63</b>
<b>Obligaciones de las Partes .....</b>	<b>63</b>
8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante .....	63
8.2 Obligaciones del Contratista .....	63
8.2.1 Normas Técnicas .....	63
8.2.2 Seguridad .....	65
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales .....	65
8.2.4 Responsabilidad de Seguros .....	66
8.2.5 Seguro contra daños a terceros .....	67
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo .....	67
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo .....	67
8.2.8 Seguridad Industrial .....	68
8.2.9 Contabilidad del Contratista .....	69
<b>Sección IX .....</b>	<b>69</b>
<b>Formularios .....</b>	<b>69</b>
9.1 Formularios Tipo .....	69
9.2 Anexos .....	69

*R.C*

*ER*





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

## GENERALIDADES

### Prefacio

Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones, regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación, se incluye una breve descripción de su contenido.

### PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN NACIONAL

#### Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Licitación para la Contratación de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

#### Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.

#### Sección III. Apertura y Validación de Ofertas

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

#### Sección IV. Adjudicación



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores.

**PARTE 2 – CONTRATO**

**Sección V. Disposiciones sobre los Contratos**

Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.

R.C

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.

**Sección VI. Incumplimiento de Contrato**

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones que devienen de estos.

**PARTE 3 – OBRAS**

**Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras**

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva.

**Sección VIII. Obligaciones de las Partes**

Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del contratista.

**Sección IX. Formularios Tipo**

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta.

E.2





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**PARTE I  
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN**

**Sección I  
Instrucciones a los Oferentes (IAO)**

**1.1 Antecedentes**

La comunidad de Barranca, Licey, Jamo, Sabaneta y Rancho Viejo presentan deficiencia y en algunos casos carencia en el suministro de agua potable.

CORAAVEGA en cumplimiento de sus funciones identificó en estas comunidades la necesidad de la construcción de un acueducto y tramitó con el gobierno central la inclusión de esta importante necesidad en el Presupuesto del 2023 y 2024 con la asignación de los fondos que nos permitan iniciar esta importante obra para la región.

En la misma se solicitó por parte del Comité Prodesarrollo medidas provisionales para abastecer de agua a las diferentes comunidades que no llega el preciado líquido.

**1.2 Objetivos y Alcance**

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación para la **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

El sistema diseñado contempla los siguientes componentes:

- a) **Fuente:** Río Camú
- b) **Obra de Toma:** Campo de pozos (3 uds)
- c) **Línea de Impulsión:** Tubería de Ø16" PVC SDR21



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- d) **Almacenamientos:** 1 Depósito regulador Vitrificado sobre pedestal de HA, Capacidad de 1700 m<sup>3</sup>

### 1.3 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

**Adjudicatario:** Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

**Análisis de Costo:** Análisis del Precio de los puntos de partida.

**Bienes:** Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.

**Caso Fortuito:** Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

**Certificado de Recepción Definitiva:** El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales.

**Circular:** Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

**Comité de Compras y Contrataciones:** Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

**Compromiso de Confidencialidad:** Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de la Licitación.

**Consortio:** Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación.

**Consulta:** Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**Contrato:** Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.

**Contratista:** Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Licitación Pública Nacional, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.

**Credenciales:** Documentos que demuestran las calificaciones profesionales y técnicas de un Oferente/Proponente, presentados como parte de la Oferta Técnica y en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por los peritos, lo que posteriormente pasa a la aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante, con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para la apertura de su Oferta Económica Sobre B.

**Cronograma de Actividades:** Cronología del Proceso de Licitación.

**Cronograma de Ejecución:** Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación.

**Desglose de Precios Unitarios:** La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

**Diseño Arquitectónico:** Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.

**Empresa Vinculada:** Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.

**Emplazamiento:** Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.



*[Handwritten signature]*

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**Entidad Contratante:** El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

**Estado:** Estado Dominicano.

**Enmienda:** Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

**Especificaciones Técnicas:** Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas.

**Fuerza Mayor:** Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

*R.C*

**Interesado:** Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que se esté llevando a cabo.

**Licitación Pública:** Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales. La licitación pública nacional va dirigida a los Contratistas nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país.

**Licitación Restringida:** Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de **cinco (5) Oferentes** cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por los medios previstos.

*ER*

**Líder del Consorcio:** Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.

**Máxima Autoridad Ejecutiva:** El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato.





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*Handwritten signature*

**Notificación de la Adjudicación:** Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.

**Oferta Económica:** Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

**Oferta Técnica:** Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

**Obras:** Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.

**Obra adicional o complementaria:** Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado.

*R.C*

**Obras Similares:** se refiere a proyecto de ejecución de acueducto, planta potabilizadora, colocación de tuberías, planta de tratamiento, Alcantarillados, deposito reguladores.

**Oferente/Proponente:** Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de Licitación.

**Oferente/Proponente Habilitado:** Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

**Planos Detallados:** Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

**Peritos:** funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

*E.R*

**Prácticas de Colusión:** Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**Prácticas Coercitivas:** Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

**Prácticas Obstructivas:** Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones falsas a los investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

**Pliego de Condiciones Específicas:** Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en la presente Licitación.

**Representante Legal:** Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/Proponente.

R-C

**Resolución de la Adjudicación:** Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la adjudicación al/los oferentes(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación.

**Sobre:** Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

**Supervisor:** Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra.

**Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC):** Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

**Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:**

F.R

- Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
- El término “**por escrito**” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.
- Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa



## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.
- Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.
  - Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
  - Las referencias a plazos se entenderán como días hábiles, salvo que expresamente se utilice la expresión de “días calendario”, en cuyo caso serán días calendario de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos.

### **1.4 Idioma**

El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

### **1.5 Precio de la Oferta**

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla partidas, pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los **Datos de la Licitación (DDL)**.

### **1.6 Moneda de la Oferta**



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD\$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.

De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción de ofertas.

### 1.7 Normativa Aplicable

El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se registrarán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

- 1) La Constitución de la República Dominicana;
- 2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
- 3) Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos;
- 4) El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;
- 5) Decreto No. 164-13 para fomentar la producción nacional y el fortalecimiento competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) de junio del 2013.
- 6) Resolución 154-16, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016 sobre las consultas en línea emitida por el Ministerio de Hacienda.
- 7) Resolución No. 33-16, de fecha veintiséis (26) de abril del 2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.
- 8) Resolución PNP-03-2019, de fecha siete (07) de julio de 2019 sobre incorporación de criterios de Accesibilidad Universal en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- 9) Las políticas emitidas por el Órgano Rector.
- 10) El Pliego de Condiciones Específicas;
- 11) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado;
- 12) La Adjudicación;
- 13) El Contrato;
- 14) La Orden de Compra.

### 1.8 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (5) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

R.C

### 1.9 Proceso Arbitral

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

### 1.10 De la Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá efectuarse mediante la publicación, al menos en **dos (02) diarios** de circulación nacional por el término de **dos (2) días consecutivos**, con un mínimo de **treinta (30) días hábiles** de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

La comprobación de que en un llamado a Licitación Pública se hubieran omitido los requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.

E.R

### 1.11 Etapas de la Licitación

Las Licitaciones podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.

#### Etapa Única:



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

**Etapas Múltiple:**

Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:

**Etapas I:** Se inicia con el proceso de entrega de los “**Sobres A**”, contentivos de las Ofertas Técnicas, en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación.

**Etapas II:** Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes.

**1.13 Órgano de Contratación**

El órgano administrativo competente para la contratación de las obras a ser contratadas es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

**1.14 Atribuciones**

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:

- a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
- b) Nombrar a los Peritos.
- c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso.
- d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine.

**1.15 Órgano Responsable del Proceso**

El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Compras y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:

- El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá;





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;
- El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
- El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
- El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

### 1.16 Exención de Responsabilidades

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

### 1.17 Prácticas Corruptas o Fraudulentas

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

- a) **“práctica corrupta”**, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,
- b) **“práctica fraudulenta”**, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

### 1.18 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

### 1.19 Prohibición de Contratar

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

- 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06;
- 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional; R.C
- 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;
- 4) Todo personal de la entidad contratante;
- 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;
- 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
- 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; E.R
- 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*[Handwritten signature]*

cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

- 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
- 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;
- 11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
- 12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;
- 13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

*R.C*

**PARRAFO I:** Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta **seis (6) meses** después de la salida del cargo.

**PARRAFO II:** Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

*E.R*

### **1.20 Demostración de Capacidad para Contratar**

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

- 1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos;



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*[Handwritten signature]*

la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

- 2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;
- 3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- 4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;
- 5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones públicas nacionales;
- 6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

*R.C*

### 1.21 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

### 1.22 Subsanaciones

De acuerdo con lo que establece el Artículo No. 91 del Reglamento 543-12, las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones. A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

*ER*

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



Esta solicitud corresponde a una fase previa al proceso de evaluación de la Oferta Técnica, y consiste en una revisión simple del índice de documentos depositados, lo cual no implica que se haya iniciado el proceso de evaluación de la misma.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

**No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.**

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

R.C

**NOTA:** Los documentos de naturaleza subsanable deberán ser entregados en formato impreso igual al que se presenta en la Oferta Técnica correspondiente.

### 1.23 Rectificaciones Aritméticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario; entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que, la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético.

E.R

Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

## 1.24 Garantías

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

### 1.24.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta

Los Oferentes/Proponentes están obligados a constituir una Garantía Bancaria o una Póliza de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, y aceptable para la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, con la condición de ser incondicional, irrevocable y renovable, la cual deberá corresponder al **UNO POR CIENTO (1%)** del monto total de la oferta. El periodo de validez de la Garantía de Seriedad de la Oferta será de 120 días.

**PÁRRAFO I.** La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

### 1.24.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de **Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00)**, están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de las principales compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana y larga trayectoria en el campo de los seguros, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de **Cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del Contrato a intervenir, en el caso de tratarse de una MIPYMES, corresponderá a **UNO POR CIENTO (1%)** a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un **UNO POR CIENTO (1%)**. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

### 1.25 Garantía de Buen Uso del Anticipo

Los proponentes que resulten adjudicatarios de las Obras deberán presentar una garantía de anticipo equivalente al monto que reciban en calidad de anticipo de las obras, el cual será igual o menor al **veinte por ciento (20%)** del monto total del contrato, y que será amortizada a razón de un veinte por ciento (20%), en cada factura presentada mediante los reportes de los servicios prestado y certificado de los servicios.

E.C

### 1.26 Garantía Adicional

Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta garantía deberá ser por un período de un (1) año contado a partir de la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.

### 1.27 Devolución de las Garantías

- a) **Garantía de la Seriedad de la Oferta:** Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
- b) **Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:** Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

E.R



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*Handwritten signature*

### 1.28 Consultas

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes por escrito, sus representantes legales, o quien éstos identifiquen para el efecto. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, dentro del plazo previsto, se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
CORPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE LA VEGA, CORAAVEGA**

Referencia: **CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

Dirección: **Avenida Pedro A. Rivera, Entrada  
Residencial Amada I, Portón, La Vega,  
R.D.**

Fax:

Teléfonos: **809-573-2222**

Correo electrónico: **emilysanabia@coraavega.gob.do**

*Handwritten: l.c*

### 1.29 Circulares

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el **SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)** del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

*Handwritten: E.R*

### 1.30 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y, en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.

### 1.31 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes podrán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores con carácter **estrictamente facultativo**, para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos. Los oferentes que estén interesados en realizar una visita de inspección deberán solicitarlo a la empresa dentro de los cinco días a partir de la última publicación en la prensa, de tal modo que sea programada por la entidad contratante con todos los oferentes interesados. La fecha, hora y lugar le será avisado por la entidad contratante y publicado en los portales institucionales de Compras y Contrataciones y de la entidad contratante.

- Tomar en cuenta que solo realizaran el recorrido las personas que se encuentren a la hora y fecha indicada en el aviso que le haga la entidad contratante a los oferentes interesados en visitar nuestras instalaciones.
- Serán aceptadas como máximo 02 representantes o personas por empresas, debido al distanciamiento que se debe de mantener por el Covid 19.
- El punto de encuentro es la recepción del Edificio de CORAAVEGA, ubicado en la Avenida Pedro A. Rivera, Entrada Residencial, Amada I, Portón, La Vega, R.D. En la fecha que le será indicada si alguno de los oferentes se interesa en dicha visita.

### 1.32 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

- 1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de **diez días (10) hábiles** a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.
- 2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.
- 3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante. R.C
- 4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de **dos (2) días hábiles**.
- 5) Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.
- 6) La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de **quince (15) días calendario**, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.
- 7) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado. ER
- 8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.





## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**Párrafo I.-** En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

**Párrafo II.-** La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo; de igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.

R-C

### **1.33 Comisión de Veeduría. ELIMINADO.**

## **Sección II** **Datos de la Licitación (DDL)**

### **2.1 Objeto de la Licitación**

Constituye el objeto de la presente convocatoria la Licitación Pública Nacional para la contratación una empresa y/o consorcio con experiencia para desarrollar los trabajos de “Construcción del Acueducto de Las Cabuyas”, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas y a las disposiciones establecidas en la Ley No. 340-06, su modificación contenida en la Ley 449-06, y su reglamento de aplicación, el Decreto No. 543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

E.R

### **2.2 Procedimiento de Selección.**

**Esta Licitación será de Etapa Múltiple, de acuerdo con el numeral 1.11 de estos pliegos.**



## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

### 2.3 Fuente de Recursos

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto de los años **2023 y 2024**, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del Contrato.

### 2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será máximo de un **veinte por ciento (20%)** del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de **quince (15) días** a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor y este última tendrá un periodo igual para la certificación contado a partir de la conciliación. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

La Entidad Contratante podrá retener un **cinco por ciento (5%)** de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a este último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.

El Contratista presentará cubicaciones cada **30 días** que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un **veinte por ciento (20%)** de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendrá, además, un **cinco por ciento (5%)** del costo de la Obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

residentemente en la Obra, un **uno por ciento (1%)** en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones y demás retenciones que corresponden de acuerdo al presupuesto de obra.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

### 2.6 Cronograma de la Licitación<sup>1</sup>

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación en dos diarios de circulación nacional durante dos días consecutivos.	Mediante la publicación del aviso y demás documentos relativos a este proceso en <a href="http://www.coraavega.gob.do">www.coraavega.gob.do</a> y <a href="http://www.comprasdominicanas.gob.do">www.comprasdominicanas.gob.do</a> , <b>23-02-2023 y 24-2-2023.</b>
2. Visita técnica facultativa	<b>8-3-2023</b>
1. Período para realizar consultas por parte de los interesados	50% del plazo para presentar Ofertas Hasta <b>22-03-2023</b>
2. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	No más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo para presentar Ofertas Hasta <b>04-4-2023</b>
3. Plazo para recepción de ofertas.	30 días hábiles contados a partir de la última publicación <b>19-4-2023</b> <b>Desde las 10:00. M a las 10:30 AM</b>
4. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación, hasta el día <b>4-5-2023</b> a las once de la mañana.

<sup>1</sup> **Nota:** Incluir en el cronograma una actividad de reunión técnica o aclaratoria, si procede.





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

5. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación <b>5-5-2023</b>
6. Periodo de subsanación de ofertas	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación <b>Hasta el 11-05-2023, a las 3:00 PM</b>
7. Período de Ponderación de Subsanciones	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación <b>Hasta 22-05-2023 a las once AM</b>
8. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación <b>22-5-2023</b> , a las tres treinta (3:30 PM)
<b>9. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"</b>	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación <b>23-5-2023, a las diez de la mañana</b>
10. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación <b>2-6-2023</b>
11. Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación <b>5-6-2023, a las once AM</b>
12. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación <b>9-6-2023 a las tres (3:00 PM)</b>
13. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación <b>16-6-2023</b>
14. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación <b>Hasta el día 6-7-2023.</b>
15. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

### 2.7 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), ubicada en la **Avenida Pedro A. Rivera, Entrada Residencial Amada I, Portón, La Vega, R.D.** en el horario de **8:00 AM hasta las 3:00 PM**, en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación y en la página Web de la institución





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

[www.coraavega.gob.do](http://www.coraavega.gob.do) y en el portal administrado por el Órgano Rector, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), para todos los interesados.

El Oferente que adquiera el Pliego de Condiciones a través de la página Web de la institución, [www.coraavega.gob.do](http://www.coraavega.gob.do) del portal administrado por el Órgano Rector, [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do), deberá enviar un correo electrónico a [emilysanabia@coraavega.gob.do](mailto:emilysanabia@coraavega.gob.do), o en su defecto, notificar a la Unidad de Compras y Contrataciones en la sede central de CORAAVEGA, indicada precedentemente, sobre la adquisición del mismo, a los fines de que la Entidad Contratante tome conocimiento de su interés en participar.

## **2.8 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones**

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, y su Representante Legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

## **2.9 Especificaciones Técnicas**

### **Políticas Públicas de Accesibilidad Universal.**

La accesibilidad universal es una política pública que promueve la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a la necesidad que deber ser garantizada en las edificaciones y espacios públicos o privados en todo el territorio nacional, tal como lo señala la normativa nacional e internacional.

En todos los nuevos proyectos de construcción, ampliación y remodelación del Estado y privados de uso público, así como los espacios urbanos y de recreación (edificaciones, escuelas, hospitales y otros.) deben ser garantizadas las condiciones de accesibilidad universal establecidas en el Reglamento M-007 sobre construcción sin barreras arquitectónicas y urbanísticas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas en igualdad de condiciones.

## **2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra**

Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos estimados.

El tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder los **DIECIOCHO (18 meses)**  
**CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA.**



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

**2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”**

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

**NOMBRE DEL OFERENTE**

(Sello social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**CORPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE LA VEGA, CORAAVEGA**

Referencia: **CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

Dirección: **Avenida Pedro A. Rivera, Entrada  
Residencial Amada I, Portón, La Vega,  
R.D.**

Fax:

Teléfonos: **809-573-2222**

Este Sobre contendrá en su interior el “**Sobre A**” Propuesta Técnica y el “**Sobre B**” Propuesta Económica. **La propuesta económica no podrá ser abierta hasta el 27-04-2023.**

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados.

**2.12 Lugar, Fecha y Hora**

La presentación de Propuestas “**Sobre A**” y “**Sobre B**” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante, en el Salón de Conferencias de CORAAVEGA, sito en el Edificio Corporativo ubicado en **Avenida Pedro A. Rivera, Entrada Residencial Amada I, Portón, La Vega, R.D.**, desde **8:00 AM hasta las 10:00 AM**, del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Además las ofertas tanto técnicas como económicas podrán ser presentadas a través del portal [WWW.COMPRASDOMINICANAS.GOB.DO](http://WWW.COMPRASDOMINICANAS.GOB.DO) Se recomienda tener en consideración de que en algunas ocasiones por fallas en la red de internet o en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al momento de la apertura de las ofertas, el portal puede no estar disponible y en pleno funcionamiento para descargar las propuestas y demás documentos; caso en el cual la oferta no podría



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

abrirse a la hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad contratante ha tenido esta experiencia en algunos procesos.

Los “**Sobres B**” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido.

**La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.**

**2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”**

Los documentos contenidos en el “**Sobre A**” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “**ORIGINAL**” en la primera página del ejemplar, junto con **tres (3) fotocopias simples**, debidamente marcada, en su primera página, como “**COPIA**” y una memoria o CD con toda la información del Sobre A. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

El “**Sobre A**” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:


**NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE**  
(Sello Social)  
Firma del Representante Legal  
**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**CORPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**  
**DE LA VEGA, CORAAVEGA**  
**PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA**  
**REFERENCIA: CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

**2.14 Documentación a Presentar**

**A. Documentación legal:**

**Para persona física**

1. Formulario de Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**). (Subsanable).
2. Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**). (Subsanable).
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. (Subsanable).
4. Certificación emitida por el colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores (CODIA), que demuestre que está al día en sus obligaciones. Actualizada y vigente (Ingenieros/Arquitectos). (Subsanable)



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que haga constar que está al día en sus obligaciones tributarias. (Subsanable).
6. Copia de la cédula de oferente o representante legal. (Subsanable).
7. Declaración Jurada de que: 1) El oferente no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 2) El oferente no ha sido condenados por una infracción de carácter penal, relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones y 3) El oferente no forma parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Art. 14 de la Ley No. 340- 06. (Subsanable).

**Para persona Jurídica (Compañías)**

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034). ( Subsanable).
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042). (Subsanable).
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. ( Subsanable).
4. Certificación emitida por el colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores (CODIA), que demuestre que el representante (ingeniero/arquitecto) está al día en sus obligaciones. (Actualizado-Vigente). (Subsanable).
5. Copia Certificado de Registro Mercantil vigente y actualizado (Subsanable).
6. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso de ser extranjero copia de su pasaporte. (Subsanable).
7. Original de la Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante la cual se haga constar que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. (Subsanable).
8. Original de la Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, mediante la cual se haga constar que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. (Subsanable).
9. Declaración Jurada de que: 1) El oferente no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 2) El oferente no ha sido



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



condenados por una infracción de carácter penal, relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones y 3) El oferente no forma parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Art. 14 de la Ley No. 340- 06. (Subsanable).

**B. Documentación financiera:**

1. Entrega de los estados Financieros comparativos y Auditados por auditor externo, de los dos (2) últimos ejercicios fiscales consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado. Acompañados por los Formularios IR-2 o IR-1 según proceda y sus anexos correspondientes de los períodos indicados, presentados a la DGII. (No Subsanable).
2. Carta de Autorización del Oferente, mediante la cual autoriza a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a aportar o aclarar información que le sea solicitada por CORAAVEGA, relativas a las declaraciones de impuesto presentadas. En la misma deberá figurar la referencia del proceso de compras y su objeto. (Subsanable).
3. Línea de Crédito Bancaria mayor o igual al 30% del monto preventivo del proyecto, establecido por CORAAVEGA, la cual deberá indicar que el monto esté disponible, y fecha de emisión no mayor a los 30 días de la fecha de recepción de propuestas. La emisión de esta garantía queda reservada a los bancos y entidades bancarias debidamente registrados en el Sistema Financiero, de acuerdo al registro de la Superintendencia General de Bancos. (Subsanable).
4. Carta de Autorización del Oferente, mediante la cual autoriza a la entidad bancaria emisora de la línea de crédito bancaria, a aportar o aclarar cualquier información que le sea solicitada, por CORAAVEGA, relativas a la línea de crédito. En la misma deberá figurar la referencia del proceso de compra y su objeto, el nombre de la entidad bancaria emisora de la línea de crédito bancaria, el monto de dicho instrumento, y nombre, dirección y teléfonos de contacto del Oficial bancario que corresponda. (obligatorio)
5. Carta de Autorización del Oferente, mediante la cual autoriza a la CORAAVEGA a solicitar y/o requerir, aportar o aclarar información que estime conveniente, por ante cualquier entidad bancaria o pública o privada. En la misma deberá figurar la referencia del proceso de compra y su objeto. (obligatorio)
6. Línea de crédito de un Suplidor de Tubería y equipos mayor o igual a RD\$20,000.000.00 (veinte millones de pesos dominicanos). (Subsanable).
7. Estados financieros consolidados, en caso de consorcios, como oferentes. (Subsanable).

R-C

F-2



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



**C. Documentación técnica:**

- 1) Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad:
  - a. Currículo del Personal Profesional propuesto (**SNCC.D.045**) / Experiencia profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**). (Subsanable).
  - b. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general. (Subsanable).
  - c. Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida. (Subsanable).
  - d. Certificado de vigencia de la matrícula profesional. (Subsanable).
- 2) Experiencia como contratista (**SNCC.D.049**). Aportar anexo a este formulario las certificaciones emitidas por la entidad contratante o copia de contratos registrados. Las Certificaciones de Experiencias deben contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización. (Debe ir anexo a formulario SNCC.D.049) (Subsanable).
- 3) Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado. (Debe ir anexo a formulario **SNCC.D.049**). (Subsanable).
- 4) Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado (**SNCC.F.035**). (Subsanable).
- 5) Equipos del Oferente (**SNCC.F.036**). El Oferente deberá presentar las facilidades y equipos que dispondrá para la ejecución de los trabajos derivados del contrato del presente proceso, debiendo identificar si son propios o alquilados. Adjuntar copia de certificados de propiedad, las cuales deben ser legibles y/o Carta de Disponibilidad o Contratos de Alquiler de estos. (Subsanable).
  - 1 Equipo de perforación de pozos de agua con TDF/motor del camión
  - Perforación con martillo en fondo y rotativa con aire y lodo
  - 1 Grúa mayor o igual a 40 toneladas
  - 1 Camión volteo 18 m3
  - 1 Camión volteo 6 m3
  - 1 Excavadora 320 o similar
  - 2 Retro Pala 416 o similar
  - 2 Rodillo de 1 tonelada
  - 2 Maquitos compactador
  - 1 Camión cisterna de 2500 gls
  - 1 Cortadora de asfalto
  - 1 Bomba de achique

R.C

F.R



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- 2 Camionetas
- 6) Personal de Plantilla del Oferente (**SNCC.F.037**). ( Subsancable).
- 7) Enfoque, metodología y Plan de Trabajo (SNCC.D.044), (según acápite 3.4). Debe incluir una explicación detallada de los trabajos de conformidad con el pliego y al sitio de la obra, métodos de ejecución, frentes de trabajo, organización de los trabajos, planificación de la forma en que se realizara el proyecto, personal y recursos detallados por actividades ( Subsancable).
- 8) Cronograma de Ejecución de Obra detallado: cada actividad debe tener los recursos nivelados los cuales no deberán ser presentados por brigadas si no por detalle de cada personal y equipos a utilizar, cumplir con los tiempos de ejecución; debe presentar las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumplir con el orden de precedencia, y detallar los recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, línea base, Gráficas de Gantt, y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados; para la elaboración del cronograma el oferente debe considerar en su propuesta la ejecución del proyecto en el plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo máximo de ejecución citado en el numeral 2.10 del presente pliego de condiciones. El oferente presentara su cronograma de construcción en el programa Microsoft Project 2010 o versiones superiores anexando un cd o memoria USB con éste en su formato fuente y formato de impresión. ( NO Subsancable).
- 9) Flujo de caja porcentual vinculado al cronograma presentado (NO Subsancable).
- 10) Presentación de Plan de Seguridad, Higiene, Manejo Ambiental, de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. La propuesta debe contener un detalle de los materiales a utilizar en cantidades, de acuerdo al listado de partidas y las especificaciones técnicas. ( Subsancable).
- 11) Aval y/o Certificación para el cumplimiento del reglamento No.522-06 (Ministerio de Trabajo), sobre Seguridad y salud en el trabajo (Subsancable).
- 12) Listado de partidas con volumetría (No Subsancable).
- 13) Autorización del fabricante para el tanque (Subsancable).
- 14) Garantía estándar del fabricante de tanque ( Subsancable).

**Para los consorcios:**

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

- 1) Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*[Handwritten signature]*

ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (Subsanable).

- 2) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (Subsanable).

**2.15 Presentación de la Documentación Contendida en el “Sobre B”**

- A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33),** presentado en **Un (1)** original debidamente marcado como **“ORIGINAL”** en la primera página de la Oferta, junto con **tres (3)** fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como **“COPIA”** y **una memoria o CD con toda la información del Sobre B.** El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. *R-C*
- B) Presupuesto físico.** (No subsanable), y En Formato Microsoft Excel (CD o USB).
- C) Análisis de Costos Unitarios** (No subsanable), (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)
- D) Flujo de caja o desembolso** (No Subsancable) y EN FORMATO EXCEL (en CD o USB), deberá estar en concordancia con el cronograma de obras presentado.
- E) Asignación de recursos: personal, materiales y equipos** (No Subsancable), en concordancia con el análisis de costos, plan de trabajo, cronograma de obras, con detalle del uso de dichos insumos en unidades de tiempo.
- F) Garantía de la Seriedad de la Oferta.** Correspondiente a **Póliza de Fianza o Garantía Bancaria.** La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.7 del presente Pliego de Condiciones. (No Subsancable) *F.R*

El **“Sobre B”** deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

**NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE**

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE LA VEGA, CORAAVEGA**





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

**PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA**  
**REFERENCIA: CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005**

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, (SNCC.F.033), **O EN CUALQUIER OTRO FORMATO SIEMPRE QUE CONTENGA LAS INFORMACIONES INDICADAS EN EL FORMULARIO.**

El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante, lo cual deberá presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad Contratante.

La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno.

La Oferta deberá presentarse en pesos dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en **dos decimales (XX.XX)** que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o



## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotiche en cualquier moneda distinta al peso dominicano (RD\$), **se auto descalifica para ser adjudicatario.**

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$), **CORAAVEGA** podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el **cinco por ciento (5%)** con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del dólar americano (US\$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, **CORAAVEGA** se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes **cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y **deberán ser dados por la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.**

Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

### **Sección III Apertura y Validación de Ofertas**

#### **3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres**







## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

### 3.2 Apertura de “Sobre A”, contenido de Propuestas Técnicas



El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “**Sobres A**”, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “**Sobres A**”, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por concluido el mismo, indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, o sus Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).



### 3.3 Validación y Verificación de Documentos

Los Peritos Especialistas, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido “**Sobre A**”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.



## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Antes de proceder a la evaluación detallada del “**Sobre A**”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específica; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

### **3.4 Criterios de Evaluación**

La forma de evaluación de las Propuestas será realizada bajo el criterio de **selección combinada (cumple/no cumple y puntuación)**.

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos Legales, Financieros y Técnicos:

- i. Elegibilidad (Legales);**
- ii. Situación Financiera y,**
- iii. Aspectos Técnicos.**

#### **3.4.1 Criterios de Evaluación documentos legales: “CUMPLE/ NO CUMPLE”**

Los siguientes aspectos serán únicamente verificados bajo la modalidad “**CUMPLE/ NO CUMPLE**”:

##### **Elegibilidad**

- a) Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.
- b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.

**El cumplimiento de este criterio será evaluado conforme a la documentación legal y técnica requerida en el numeral 2.14 del presente Pliego de Condiciones Específicas.**





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*[Handwritten signature]*

**3.4.2 Criterios de Evaluación documentos financieros: “CUMPLE/ NO CUMPLE”**

**3.4.2 Criterios de Evaluación documentos financieros:**

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables consecutivos (años **2021 y 2022**). Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, siendo causal de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.

*R.C*

- a) Índice de solvencia =  $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$   
**Límite establecido:  $\geq 1.2$**
- b) Índice de liquidez corriente =  $\text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$   
**Límite establecido:  $\geq 0.9$**
- c) Índice de endeudamiento =  $\text{PASIVO TOTAL} / \text{PATRIMONIO NETO}$   
**Límite establecido:  $\leq 1.5$**

Además, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- d) Línea de un Centro Comercial Ferretero y/o Construcción mayor o igual a RD\$20,000,000 (veinte millones de pesos dominicanos).
- e) Una facturación acumulada de \$90,000,000 (noventa millones), en los últimos cuatro (4) años o ejercicios fiscales.

*E.R*

**El no cumplimiento de uno de estos indicadores y/o valores constituirá una descalificación automática sin mediar trámite.**

**En caso de asociación temporal, el puntaje final de los índices señalados precedentemente correspondientes a la asociación será calculado basado en la suma aritmética de los estados financieros de las empresas asociadas o consorciadas. Los parámetros de créditos y facturación, serán la suma de los valores soportados por todos los consorciados.**

**Las asociaciones temporales deberán, adicionalmente, presentar los estados financieros consolidados.**

En caso de asociación temporal, el puntaje final de los índices señalados precedentemente correspondientes a la asociación será calculado basado en la



## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

suma aritmética de los estados financieros de las empresas asociadas o consorciada.

El oferente deberá cumplir con todos los criterios de evaluación financiera definidos en este punto, de lo contrario la oferta NO podrá ser CALIFICADA, por lo cual será automáticamente DESCALIFICADA.

### 3.4.3 Criterios de Evaluación documentos técnicos:

La evaluación de la propuesta técnica será bajo la modalidad combinada (cumple/no cumple y puntuación). Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de los aspectos descritos en la Tablas 1 y 2. Estos serán verificados y evaluados de la manera siguiente:

#### 3.4.3.1 Sistema de evaluación Técnica CUMPLE/NO CUMPLE

- **Elegibilidad técnica**

La siguiente tabla validará el cumplimiento de las propuestas de cada oferente, en base a la satisfacción de los criterios indicados. **Dichos criterios son de carácter obligatorio** y serán verificados estableciendo si la propuesta técnica presentada por cada oferente **CUMPLE o NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

TABLA 1	
CRITERIOS PARA VALIDAR	VALIDACION
<b>Experiencia del Personal Clave</b>	
<b>Director de Obra:</b> Ingeniero Civil Certificado, con especialidad en Ingeniería Sanitaria, experiencia $\geq 15$ años en ejercicio y haber ejecutado $\geq 3$ proyectos similares.	CUMPLE / NO
<b>Ingeniero Residente de Obra:</b> Ingeniero Civil Certificado, con experiencia $\geq 10$ años en ejercicio y haber ejecutado $\geq 2$ proyectos similares.	CUMPLE / NO
<b>Ing. Enc. Seguridad y Protección Civil:</b> Ingeniero de Seguridad, Ingeniero Civil o Industrial Certificado, con experiencia de $\geq 5$ años en temas relacionados a la seguridad en obras y haber trabajado en $\geq 3$ proyectos.	CUMPLE / NO
<b>Experiencia de la Empresa</b>	
Experiencia mínima de 10 años en el ejercicio	CUMPLE / NO
Experiencia específica mínima en ejecución de al menos tres (3) proyectos similares en los últimos 10 años	CUMPLE / NO

#### 3.4.3.2 Sistema de Evaluación POR PUNTOS de Propuesta Técnica.

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán evaluados bajo la modalidad de "PUNTAJE".



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TÉCNICA			
Requerimientos y Criterios	Distribución Calificación	Puntuación	Puntuación máxima
CAPACIDAD TECNICA			25
Máxima Puntuación: 25 puntos			
Perfil del Director de Obras (participación ≥ 3 proyectos similares)	De 15 años en adelante en ejercicio profesional	3 puntos	3
	De 10 a 15 años en ejercicio profesional	2 puntos	
	Menos de 10 años en ejercicio profesional	0 puntos	
Perfil del Ing. Residente (participación ≥ 3 proyectos similares)	De 10 años en adelante en ejercicio profesional	2 puntos	2
	De 5 a 10 años en ejercicio profesional	1 punto	
	Menos de 5 años en ejercicio profesional	0 puntos	
Perfil del Enc. Seguridad y Protección Civil (participación ≥ 3 proyectos similares)	De 5 años en adelante en ejercicio profesional	2 puntos	2
	De 3 a 5 años en ejercicio profesional	1 punto	
	Menos de 3 años en ejercicio profesional	0 puntos	
Experiencia de la Empresa en ejercicio	De 15 años en adelante en ejercicio profesional ≥ 5 proyectos similares	13 puntos	13
	De 10 a 14 años en ejercicio profesional	10 puntos	
	De 5 a 9 años en ejercicio profesional	5 - 9 puntos	
	Menos de 5 años en ejercicio profesional	0 puntos	
Cantidad de obras similares (demostrable)	≥ 5 proyectos similares	5 puntos	5
	4 proyectos similares	4 puntos	
	3 proyectos similares	3 puntos	
	Menos de 3 proyectos similares	0 puntos	
ENFOQUE METODOLÓGICO Y PLAN DE TRABAJO			20
Máxima Puntuación: 20 puntos			
Descripción de la obra	Completo	2 puntos	2
	Incompleto	0 puntos	
Estrategia y proceso de movilización	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Método de Ejecución, Proceso Constructivo de la Obra Civil y Proceso de Instalación y conexión del	Completo	8 puntos	8
	Incompleto	2-5 puntos	
	No entregado	0 puntos	

## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

equipamiento (Plan de Trabajo)			
Localización de Vertederos y centros de acopio	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Horarios de trabajo	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Equipos de trabajo identificados y forma de uso	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Descripción de Materiales y Equipos Requeridos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Manual o Especificaciones de las funciones del personal	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Autorización del fabricante de tanque vitrificado	Completo	2 puntos	2
	Incompleto	0 puntos	
Ficha técnica de tanque vitrificado, que cumpla con las especificaciones técnicas y con la garantía mínima de 10 años	Completo (ficha técn. Cumple c/ especificaciones y garantía)	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
Medios de verificación de cronograma de trabajo e indicadores de logro	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			5
Máxima Puntuación: 5 puntos			
Presentación de las actividades del proyecto, en concordancia con el método constructivo, y en secuencia lógica de ejecución. Vinculación de todas las partidas y ruta crítica	Cumple	1 punto	1
	No cumple	0 puntos	



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Recursos nivelados en cada actividad (personal y maquinaria), presentados por detalle de cada personal y equipos a utilizar (no brigadas) y flujo de caja porcentual	Cumple	2 puntos	2
	No cumple	0 puntos	
Tiempo Máximo de ejecución	Menor de tiempo máximo (demostrable)	2 puntos	2
	Igual a tiempo máximo	1 punto	
	mayor de tiempo máximo	0 puntos	
PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MANEJO AMBIENTAL			16
Máxima Puntuación: 16 puntos			
4.1 Un plan de seguridad para las personas y el entorno como se especifica en los pliegos de condiciones (medición: Presentación de lo antes expuesto; presentación de medios de medición, por medios cuantitativos y cualitativos), con un objetivo general de identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales, con objetivos específicos: Elaborar Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Control de Riesgos y Emergencias.			
a) Presentación de medidas propuestas para garantizar seguridad, presentar medidas propuestas, indicadores y medios de verificación	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
b) Presentación demostrable por medio de: cursos, capacitaciones, certificaciones, del personal de la empresa, en: inducción a riesgos laborales	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
c) Informe o presentación de identificación de los riesgos, antes y durante la ejecución de la obra (riesgos que se presentan con el normal desenvolvimiento de las actividades de construcción)	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

d) Presentación de Indicadores de Metas y Objetivos Específicos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
e) Presentación de Formula de Indicadores de Metas y Objetivos Específicos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
<b>4.2 Plan de higiene y manejo ambiental durante la construcción de la obra que involucre el medio físico, biótico, humano, cultural y posibles medidas correctivas, en fase de construcción del proyecto.</b>			
a) Presentación de los aspectos ambientales a tomar en cuenta	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
b) Identificación de Impactos (tablas, diagramas, ect)	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
c) Presentación de medidas propuestas para mitigar impactos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
d) Presentación o descripción de medios de verificación de impactos e indicadores de impactos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
<b>4.3 Tratamiento que le dará el oferente a los botes de escombros, materiales inservibles y derivados de combustible( medición: La descripción más apegada a la disposición final optima)</b>			
a) Presentación o descripción de medidas a tomar	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
b) Presentación de indicadores de logro	Completo	0.5 puntos	0.5
	Incompleto	0 puntos	
c) Presentación de medios de verificación	Completo	0.5 puntos	0.5
	Incompleto	0 puntos	
<b>4.4 Señalización para el mantenimiento del tránsito durante la ejecución de la obra en procura de la seguridad de los usuarios actuales. ( medición: Descripción más apegada a lo antes expuesto)</b>			
	Completo	1 punto	1



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

a) Descripción para manejo del control del tránsito y la seguridad del usuario	Incompleto	0 puntos	
b) Presentación de medidas propuestas para seguridad y señalización	Completo	0.5 puntos	0.5
	Incompleto	0 puntos	
c) Presentación de indicadores de logros y medios de verificación	Completo	0.5 puntos	0.5
	Incompleto	0 puntos	
4.5 Aval y/o Certificación para el cumplimiento del reglamento No.522-06 (Ministerio de Trabajo), sobre Seguridad y salud en el trabajo	Completo	3 puntos	3
	Incompleto	0 puntos	
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO			4
Máxima Puntuación: 4 puntos			
5.1 Presentar medidas preventivas principales para reducir los impactos de posibles riesgos, como mala calidad de los materiales, procesos constructivos inadecuados, lluvias excesivas, huracanes, ect. . ( medición: Descripción medidas a tomar para estos posibles impactos)			
a) Descripción de las medidas preventivas	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
b) Identificación de Impactos	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
c) Medidas propuestas de mitigación	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
d) Presentación o descripción de medios de verificación a usar	Completo	1 punto	1
	Incompleto	0 puntos	
TOTAL: 70 pts			

Nota:

- Los proveedores deberán obtener mínimo 60 puntos para que su oferta se considere como válida. De lo contrario, queda descalificado.



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

- La puntuación máxima obtenida para la evaluación técnica corresponde a 70 puntos.
- Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las especificaciones del Pliegos de Condiciones Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.
- Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final.

a) **Estructura Organizativa para la Ejecución:** Todos los Oferentes/Proponentes deberán presentar en su oferta, la Estructura Organizativa que utilizarán para llevar a cabo los servicios contratados, definiendo de forma explícita la jerarquía y atribuciones de cada Departamento y/o Unidad. La evaluación se hará sobre la base de dar el mayor puntaje al Oferente/Proponente cuya Estructura Organizativa se corresponda las actividades a ejecutar y las tareas que corresponde a cada integrante del equipo en la ejecución del trabajo.

b) **Capacidad y Experiencia de la Empresa:** Este criterio será refrendado con el Formulario (SNCC.D.049), el cual deberá estar abalado por las CERTIFICACIONES expedidas por las empresas en donde los Oferentes/Proponentes hayan realizados dichos trabajos o por los contratos. Estas certificaciones deberán estar debidamente firmadas y selladas, indicar el número de Contrato Adjudicado, la fecha de suscripción, el monto del mismo además deberá describir los trabajos ejecutados mediante ese Contrato.

1. **Tiempo de Experiencia General de la Empresa:** Se evaluará, tomando en consideración la cantidad acumulada de tiempo que la empresa se ha mantenido ejecutando Contratos similares al objeto de la presente Licitación, para lo cual de evaluar los Certificados o Contratos ejecutados.

2. **Experiencia en la Ejecución de Trabajos iguales o similares:** Se tomará en consideración el número de proyectos iguales o similares ejecutados por los Oferentes/Proponentes o contratados.

c) **Experiencia del Personal Clave Propuesto:** En este criterio se constatará la experiencia del personal Clave Propuesto en la Ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de esta Licitación. Se Evaluará bajo este criterio el siguiente personal Clave:





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

- **Director de Obra:** Ingeniero Civil Certificado, con especialidad en Ingeniería Sanitaria, experiencia  $\geq 15$  años en ejercicio y haber ejecutado  $\geq 3$  proyectos similares.
- **Ingeniero Residente de Obra:** Ingeniero Civil Certificado, con experiencia  $\geq 5$  años en ejercicio y haber ejecutado  $\geq 2$  proyectos similares.
- **Ing. Enc. Seguridad y Protección Civil:** Ingeniero de Seguridad, Ingeniero Civil o Industrial Certificado, con experiencia de  $\geq 5$  años en temas relacionados a la seguridad en obras y haber trabajado en  $\geq 3$  proyectos.

### Notas:

1. **Experiencia:** El Oferente/Proponente deberá presentar una Relación de los Trabajos donde se haya desempeñado el Personal Clave Propuesto, indicando al menos: la fecha, Empresa ejecutora y una descripción de su participación. RC
  2. **Nivel Académico:** Deberá incluirse los DIPLOMAS y CERTIFICADOS que acrediten el nivel académico que ostente el personal clave propuesto.
  3. **Tiempo en el Ejercicio:** Será considerado el tiempo en el ejercicio profesional con el que cuenta el personal clave propuesto a partir de la experiencia.
- d) **Facilidades y Equipos Disponibles:** El Oferente/Proponente deberá presentar un listado de los equipos con que cuenta para la ejecución de estos trabajos, debiendo anexar a este un listado de los DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN la pertenencia o disponibilidad de renta de los mismos. De igual modo deberá detallar la forma en que dichos equipos serán utilizados en la ejecución de los servicios objeto del presente proceso. FR

### **Descripción de equipos mínimos:**

Equipos Minimos	Cantidad
Equipo de perforación de pozos de agua con TDF/motor del camión - Perforación con martillo en fondo y rotativa con aire y lodo	1
Grúa mayor o igual a 40 toneladas	1
Camión volteo 18 m3	1
Camión volteo 6 m3	1
Excavadora 320 o similar	1

## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.



Retro Pala 416 o similar	2
Rodillo de 1 tonelada	2
Maquito compactador	2
Camión cisterna de 2500 gls	1
Cortadora de asfalto	1
Bomba de achique	1
Camioneta	2

El Oferente/Proponente, también podrá presentar certificados de disponibilidad de empresas con capacidad de alquiler de equipos relacionados con el objeto del proceso, dicho certificado deberá estar dirigido a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, y contener el nombre y número del proceso a Licitar.

R.C

- e) **Enfoque Metodológico y Plan de Trabajo:** El Oferente/Proponente deberá presentar el mayor nivel de detalle, claridad y elaboración de las actividades a realizar para que puedan ser evaluadas. presentar la Metodología de Trabajo a emplear para la ejecución de los trabajos correspondientes al cumplimiento del Contrato suscrito de lugar, la cual deberá guardar estrecha relación con el cronograma de ejecución presentado. La calificación será asignada en función del análisis comparativo entre todas las propuestas:

El Oferente/Proponente deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodología para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Se deberá explicar en detalle cómo se ejecutarán las obras. La metodología deberá detallar por separado un Esquema de plan de Manejo Ambiental en Obras y un Plan detallado de Contingencia y/o Mitigación en Obra y un Plan de Control de Calidad de los Trabajos.

La descripción presentada del Enfoque Técnico y la Metodología, para la ejecución, deberá ser compatible y coherente con la Descripción de las obras especificadas anteriormente.

F.R

### **Plan de Trabajo**

- ❖ En el plan de actividades para la ejecución del trabajo, se evaluará la claridad, oportunidad y coordinación de la programación efectuada en cumplimiento del objeto contractual. Está relacionada con la forma como el Oferente ejecutará el servicio. Se debe anexar todo lo que se considere necesario para el desarrollo del objeto (cronograma, histograma de personal y equipos). El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una comprensión





## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

de los Términos de Referencia y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible.

- ❖ **Cronograma de Ejecución:** cada actividad debe tener los recursos nivelados los cuales no deberán ser presentados por brigadas si no por detalle de cada personal y equipos a utilizar (Diagrama de tareas), cumplir con los tiempos de ejecución; debe presentar las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumplir con el orden de precedencia, y detallar los recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, línea base, Gráficas de Gantt, y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados; para la elaboración del cronograma el oferente debe considerar en su propuesta la ejecución del proyecto en el plazo propuesto, de acuerdo con el tiempo máximo de ejecución citado en el numeral 2.9 del presente pliego de condiciones. El oferente presentara su cronograma de construcción en el programa Microsoft Project 2010 o versiones superiores anexando un cd o memoria USB con éste en su formato fuente y formato de impresión

### f) **Plan de Seguridad, e Higiene y Manejo Ambiental**

El Oferente debe enumerar las partes principales de que está compuesto el proyecto, explicando los aportes y sugerencias que tiene al respecto, las previsiones que tenga sobre las instalaciones de facilidades y debe explicar la manera que se propone ejecutar el todo y cada una de las partes de que está compuesto el Proyecto. El Oferente/Proponente deberá presentar un Plan de Contingencias o Mitigación en obra, donde detalle las acciones preventivas y de mitigación que contemplen todos los posibles escenarios de accidentes, ya sean de carácter naturales y/o provocados por el hombre.

Todas las actividades que enumere y explique estarán acordes con las características principales de cada una de las partes del Proyecto.

### 3.5 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “**Sobre B**”, conforme a la hora y en el lugar indicado.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que, una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. Las demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.



## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.



A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, **“Sobre B”**, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el **“Sobre B”**.

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.



Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.



El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

### 3.6 Confidencialidad del Proceso



## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

### 3.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **60** días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

### 3.8 Evaluación Oferta Económica

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas "Sobre B" de los Oferentes que hayan cumplido con TODOS los criterios señalados en el numeral 3.4– Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan superado un mínimo de **[70] puntos** en la evaluación de las Propuestas Técnicas.

#### 3.8.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente

La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar un puntaje de 30 establecido a la Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m}{O_i} \times PMPE$$

**Donde:**

$i$  = Propuesta

$P_i$  = Puntaje de la Propuesta Económica



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Lacey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Oi = Propuesta Económica  
Om = Propuesta Económica más baja  
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.

El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo para la Propuesta Económica de 100 puntos.

Las propuestas económicas cuyo valor exceda en un 10% los valores del presupuesto original no serán consideradas y por tanto descalificadas.

Las propuestas económicas cuyo valor sea inferior en un 10% del valor del presupuesto original no serán consideradas y por tanto descalificadas.

### 3.9 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente:

**Oferta Técnica-----[0.70] puntos (C<sub>1</sub>) x 100**

**Oferta Económica-----[0.30] puntos (C<sub>2</sub>) x100**

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a determinar el puntaje de las mismas.

Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = C_1PT_i + C_2PE_i$$

**Dónde:**

PTP<sub>i</sub> = Puntaje Total del Oferente  
PT<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente  
PE<sub>i</sub> = Puntaje por evaluación económica del Oferente  
C<sub>1</sub> = Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica  
C<sub>2</sub> = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:

1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5
3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son:



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



$C_1 = [70]$

$C_2 = [30]$

Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje.

## **Sección IV Adjudicación**

### **4.1 Criterios de Adjudicación**

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

R-C

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta técnica cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada con la puntuación más alta teniendo en consideración el sistema de evaluación por puntaje acumulado y sea la más conveniente para los intereses institucionales; y cuya propuesta económica cumpla con los requisitos del pliego y haya acumulado el mayor puntaje, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponenten y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas en el apartado 3.9 de este pliego, página 56-57.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

F-R

### **4.2 Empate entre Oferentes**

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

### **4.3 Declaración de Desierto**



## Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado Ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un **cincuenta por ciento (50%)** del plazo del proceso fallido.

### 4.4 Acuerdo de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.

Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones.

### 4.5 Adjudicaciones Posteriores

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante **“Carta de Solicitud de Disponibilidad”**, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de **Cuarenta y Ocho (48) horas** para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los **DDL**.

## PARTE 2 CONTRATO





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Lacey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

*[Handwritten signature]*

## **Sección V Disposiciones Sobre los Contratos**

### **5.1 Condiciones Generales del Contrato**

#### **5.1.1 Validez del Contrato**

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

#### **5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a **Póliza de Fianza**. La vigencia de la garantía será de **18 meses**, contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato.

*R-C*

#### **5.1.3 Garantía de Buen uso del anticipo**

La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un **20%**, el cual deberá ser presentado en forma de **Póliza de Fianza**.

#### **5.1.4 Perfeccionamiento del Contrato**

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

#### **5.1.5 Plazo para la Suscripción del Contrato**

El Contrato deberá celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.

*F.R*

#### **5.1.6 Ampliación o Reducción de la Contratación**

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un **veinticinco por Ciento (25%)** el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles





## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Lacey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

### **5.1.7 Finalización del Contrato**

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- Incumplimiento del Proveedor.
- Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

### **5.1.8 Subcontratos**

R.C

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus empleados o trabajadores.

## **5.2 Condiciones Específicas del Contrato**

### **5.2.1 Vigencia del Contrato**

La vigencia del Contrato será hasta el **[Insertar la fecha de finalización del contrato]**, a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

F.R

## **Sección VI Incumplimiento del Contrato**

### **6.1 Incumplimiento del Contrato**

Se considerará incumplimiento del Contrato:

- a. La mora del Proveedor en la entrega de las Obras.





**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



b. La falta de calidad de las Obras entregadas.

## **6.2 Efectos del Incumplimiento**

El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

## **6.3 Tipos de Incumplimientos**

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:

### **a. Incumplimientos leves**

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.

R.C

### **b. Incumplimientos graves**

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.

### **c. Incumplimientos gravísimos**

Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.

En caso de acumulación de infracciones, estas se considerarán de la siguiente manera:

Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.  
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.

## **6.4 Sanciones**

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados hace pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, su Reglamento y demás normas complementarias.

En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado.

El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución establecidos en el numeral 2.10 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea imputable al Contratista.



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Lacey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.

## **PARTE 3 DE LAS OBRAS**

### **Sección VII Ejecución y Recepción de la Obra**

#### **7.1 Inicio de la Construcción**

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica.

#### **7.2 Recepción Provisional**

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión.

Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a **quince (15) días hábiles**, a la corrección de los errores detectados.

#### **7.3 Recepción Definitiva**

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.







## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Lacey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

### **7.4 Garantía de Vicios Ocultos**

Al finalizar los trabajos, **EL CONTRATISTA** deberá presentar una garantía que consistirá en **Póliza de Fianza** de una entidad de reconocida solvencia en la República Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante.

f.c

## **Sección VIII Obligaciones de las Partes**

### **8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante**


- a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.
- b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.
- c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir de que la cubicación sea certificada por El Supervisor.

### **8.2 Obligaciones del Contratista**

#### **8.2.1 Normas Técnicas**

El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatare en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista.

La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de obra objeto de la adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés público.

Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.

El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de



**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.

**8.2.2 Seguridad**

El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.

La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra deberá ceñirse a las disposiciones vigentes.

El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.

**8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales**

Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las Obras provisionales o temporales que no



## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

### **8.2.4 Responsabilidad de Seguros**

El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad



## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**



Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.

### **8.2.5 Seguro contra daños a terceros**

Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

### **8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo**

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.

R.C

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirse al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.

E.R

### **8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo**

El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios



### **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra.

R.C

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.

#### **8.2.8 Seguridad Industrial**

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El





## **Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta – Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

### **8.2.9 Contabilidad del Contratista**

El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.

## **Sección IX Formularios**

### **9.1 Formularios Tipo**

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, **los cuales se anexan como parte integral del mismo.**

### **9.2 Anexos**

1. Modelo de Contrato de Ejecución de Obras (**SNCC.C.026**)
2. Formulario de Oferta Económica (**SNCC.F.033**)
3. Presentación de Oferta (**SNCC.F.034**)
4. Estructura para brindar Soporte Técnico (**SNCC.F.035**)
5. Equipos del Oferente (**SNCC.D.036**)
6. Personal de Plantilla del Oferente (**SNCC.D.037**)
7. Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato (**SNCC.D.038**), si procede.
8. Formulario de Información sobre el Oferente (**SNCC.F.042**)
9. Formulario sobre Enfoque y Metodología (**SNCC.D.044**)
10. Currículo del personal profesional propuesto (**SNCC.D.045**) / Experiencia Profesional del Personal Principal (**SNCC.D.048**)
11. Experiencia como contratista (**SNCC.D.049**)

**Construcción del Acueducto Múltiple Barranca – Licey – Jamo – Sabaneta –  
Rancho Viejo, Referencia CORAAVEGA-CCC-LPN-2023-0005, ETAPA I.**

EN LA CIUDAD DE LA CONCEPCION DE LA VEGA, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS OCHO (8) DIAS DEL MES DE FEBREPO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

  
**ARQ. IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑA**  
Presidente del Consejo de Directores

  
**RANDY CASTRO**  
Responsable del Área de Planificación y Desarrollo

  
**RIKA NATACHA REINOSO BURGOS**  
Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información

  
**LIC. JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MENDOZA**  
Consultor Jurídico

